

Stadiul actual al proiectului **STEM for Inclusive Schools** (proiect no: **KA220-NW-23-30-151162**)

Întâlnirea de lucru din cadrul proiectului **STEM for Inclusive Schools** (proiect no: **KA220-NW-23-30-151162**), desfășurată la Radom, Polonia, în cadrul Conferinței Pedagogice, între 3 și 5 septembrie, a avut ca scop principal analiza stadiului actual al proiectului și planificarea activităților viitoare. Discuțiile s-au concentrat pe câteva aspecte cheie ale proiectului, subliniind progresul realizat până în prezent și identificând zonele ce necesită îmbunătățiri.

O parte importantă a întâlnirii a fost dedicată unei prezentări detaliate a **Pachetului de lucru 1 (WP1)**, în care s-au analizat sarcinile finalizate, provocările întâmpinate și modul în care acestea au fost soluționate. De asemenea, s-a realizat o actualizare a stadiului **Pachetului de lucru 2 (WP2)**, revizuind livrabilele deja realizate și stabilind ce mai rămâne de făcut pentru a finaliza acest pachet de lucru.

În ceea ce privește **Pachetul de lucru 3 (WP3)**, discuțiile s-au axat pe pașii următori, fiind trasate sarcinile specifice ce trebuie îndeplinite, termenele limită și responsabilitățile fiecărui participant. Obiectivul principal al discuțiilor a fost asigurarea unui progres constant și eficient în implementarea activităților viitoare.

Această întâlnire a fost esențială pentru clarificarea obiectivelor proiectului, coordonarea eforturilor între diferitele pachete de lucru și stabilirea unei direcții clare pentru etapele următoare.

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați a fost reprezentată de coordonatorul proiectului, lect. dr. Rodica-Cristina APOSTOLATU, Facultatea de Litere și ing. drd. Răzvan Sebastian CRĂCIUN, Facultatea de Inginerie. Ambii reprezentanți au avut un rol activ în discuțiile desfășurate și au oferit perspective valoroase privind implementarea proiectului, precum și sugestii utile pentru activitățile viitoare.



Current status of the **STEM for Inclusive Schools** project
(project no: **KA220-NW-23-30-151162**)

The **STEM for Inclusive Schools** project (project no: **KA220-NW-23-30-151162**) working meeting, held in Radom, Poland, during the Pedagogical Conference, 3-5 September, primarily centered on reviewing the current status of the project and planning future activities. The discussions focused on some key aspects of the project, highlighting the progress made so far and identifying areas for improvement.

An important part of the meeting was dedicated to a detailed presentation of **Work Package 1 (WP1)**, reviewing the tasks completed, the challenges encountered and how they have been addressed. It also provided a status update on **Work Package 2 (WP2)**, reviewing the deliverables already accomplished and determining what remains to be done to finalize this work package.

As for **Work Package 3 (WP3)**, discussions focused on the next steps, outlining the specific tasks to be accomplished, deadlines and responsibilities of each participant. The main objective of the discussions was to ensure a steady and efficient progress in the implementation of future activities.

This meeting was essential for clarifying the project objectives, coordinating efforts between the different work packages and setting a clear direction for the next steps.

The "Dunărea de Jos" University of Galati was represented by the project manager, senior lecturer, PhD, Rodica-Cristina APOSTOLATU, Faculty of Letters and PhD candidate engineer, Răzvan Sebastian CRĂCIUN, Faculty of Engineering. Both representatives played an active role in the discussions and provided valuable insights on the implementation of the project as well as useful suggestions for future activities.

